CADRE DE PERFORMANCE · INDICATEURS ET CIBLES

CONSORTIUM SANRU – ICHESS – FONLIV – FDSS
Chef de file : SANRU

PLAN DE SUIVI-ÉVALUATION 2027 – 2028

Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé — Volet Nutrition à Assise Communautaire (PMNS-NAC), province du Kwilu, RDC

PROJET DE RÉFÉRENCE

PMNS-NAC Kwilu
41 indicateurs · 14 résultats intermédiaires · 10 zones de santé

Document source : Tech-4 — Description de l'approche, de la méthodologie et du programme de travail
Demande de Propositions N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS

Période de mise en œuvre : 1er janvier 2027 – 31 décembre 2028

Version 1.0 — document de travail soumis à validation

Document de consultation du classeur 03_Cadre_Performance_2027_2028.xlsx.
Mêmes indicateurs, mêmes définitions et mêmes cibles que les livrables 01 et 02.

Sommaire

Objet, périmètre et conventions de lecture 3

1 Objet du cadre de performance 3
2 Périmètre 3
3 Conventions de lecture 3
4 Répartition des indicateurs 4
5 Structure du document 4

6 Tableau principal du cadre de performance 5

7 Suivi annuel de la performance 15

8 Fiches techniques des indicateurs 21

9 Notes méthodologiques, limites et points à valider 62

1 Ce que Tech-4 documente et ce qu'il ne documente pas 62
2 Limites du cadre de performance 62
3 Points à valider avant la première revue 62
4 Cohérence avec les autres livrables 63

SECTION

Objet, périmètre et conventions de lecture

Ce cadre de performance traduit en indicateurs mesurables les objectifs, résultats intermédiaires et activités du formulaire TECH-4 du consortium SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS. Il ne crée aucun indicateur qui ne découle du document source et signale explicitement les grandeurs que Tech-4 ne fournit pas.

41	14	4	10
indicateurs	résultats intermédiaires	niveaux de résultat	zones de santé

1 Objet du cadre de performance

Le cadre de performance est l'instrument de pilotage qui permet de répondre à trois questions à chaque revue : **où en est-on par rapport à la situation de départ**, **où en est-on par rapport à la cible**, et **pourquoi l'écart existe-t-il**. Il sert de référence commune au consortium, à la Division provinciale de la santé du Kwilu, au PRONANUT et à l'Unité de gestion du Programme de développement du système de santé (UG-PDSS).

2 Périmètre

Tableau 1 — Périmètre du cadre de performance

Élément	Périmètre retenu	Source
Période	Année 1 : 1er janvier – 31 décembre 2027 ; année 2 : 1er janvier – 31 décembre 2028	Cadrage de la mission
Zones	10 zones de santé : Djuma, Gungu, Kikwit Nord, Kimputu, Kingandu, Moanza, Mosango, Pay Kongila, Sia, Yasa Bonga	Tech-4 §1.6 et tableau des ZS
Structures	423 FOSA (413 CS/UNTA et 10 HGR/UNTI), 190 sites de soins communautaires, 3 188 CAC, 250 CODESA, 10 UCODESA	Tech-4, programme de travail
Niveaux de résultat	Impact, effet, extrant, réalisation	Cadre logique Tech-4
Source unique	Tech-4 — aucun autre document n'est mobilisé pour fixer un indicateur ou une cible	Cadrage de la mission
Documents liés	Plan de suivi-évaluation (livrables 01 et 02) ; classeur Excel (livrable 03) ; rapport de contrôle qualité (livrable 05)	Présent lot

3 Conventions de lecture

> **Trois conventions à retenir**
>
> **1. Les valeurs en caractères normaux sont documentées** par Tech-4 et peuvent être citées telles quelles.
> **2. Les mentions « À préciser » en rouge signalent une information absente du document source** : elles ne sont jamais remplacées par une estimation.
> **3. La « cible globale » est un volume fixé par Tech-4 pour toute la durée du projet** ; elle n'est pas une cible annuelle et n'est donc jamais reportée dans les colonnes 2027 ou 2028.

Tech-4 ne comporte ni valeur de référence propre au projet pour les quatorze résultats intermédiaires, ni cible annuelle. Les colonnes « Cible 2027 » et « Cible 2028 » sont donc renseignées « À préciser » pour la quasi-totalité des indicateurs. Les seules grandeurs chiffrées disponibles sont des volumes de livrables et quelques objectifs de performance ponctuels (au moins 80 % des enfants atteints de MAS référés et pris en charge ; 80 % des femmes

réalisant la CPN à la 16e semaine). Ces grandeurs sont restituées dans une colonne dédiée, sans être transformées en cibles annuelles.

4 Répartition des indicateurs




Figure 1 — Répartition des indicateurs par niveau de résultat

41 indicateurs : 2 d'impact, 19 d'effet, 16 d'extrant et 4 de réalisation du dispositif de suivi-évaluation.

Tableau 2 — Codes et dénombrement des indicateurs

Niveau	Préfixe (nombre)	Codes des indicateurs
Impact	IMP (2)	IMP-01, IMP-02
Effet	EFF (19)	EFF-01, EFF-02, EFF-03, EFF-04, EFF-05, EFF-06, EFF-07, EFF-08, EFF-09, EFF-10, EFF-11, EFF-12, EFF-13, EFF-14, EFF-15, EFF-16, EFF-17, EFF-18, EFF-19
Extrant	EXT (16)	EXT-01, EXT-02, EXT-03, EXT-04, EXT-05, EXT-06, EXT-07, EXT-08, EXT-09, EXT-10, EXT-11, EXT-12, EXT-13, EXT-14, EXT-15, EXT-16
Réalisation	REA (4)	REA-01, REA-02, REA-03, REA-04
Total	**41**	

Les codes sont la clé d'identification commune au plan (livrable 02), au présent cadre et au classeur Excel (livrable 03).

5 Structure du document

Tableau 3 — Plan du cadre de performance

Section	Contenu
6	Tableau principal du cadre de performance (14 colonnes, lecture paysage)
7	Suivi annuel de la performance — grille de saisie des réalisations 2027 et 2028
8	Fiches techniques des 41 indicateurs
9	Notes méthodologiques, limites et points à valider

SECTION 6

Tableau principal du cadre de performance

Le tableau ci-après présente les quatorze colonnes du cadre de performance, dans l'ordre demandé. Les indicateurs y sont classés par niveau de résultat, de l'impact vers la réalisation. En raison de sa largeur, il est présenté en format paysage sur les pages suivantes.

Tableau 4 — Cadre de performance 2027–2028 : les 14 colonnes du dispositif

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Impact	OG — Tech-4, cadre logique du projet	**IMP-01** — Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition	Nombre cumulé d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu l'ensemble des composantes du paquet de prise en charge de la malnutrition aiguë (dépistage, admission, traitement, suivi jusqu'au déchargement) dans les FOSA et/ou la communauté des 10 ZS.	Décompte cumulé des enfants de moins de 5 ans enregistrés comme ayant bénéficié du paquet holistique de prise en charge de la malnutrition sur la période.	Nombre d'enfants	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Rapports programmatiques du projet ; rapports périodiques du PRONANUT (Tech-4, cadre logique)	Extraction DHIS2 (registres UNTA/UNTI et registres communautaires) ; consolidation par les BCZS ; triangulation avec les rapports d'enquête	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les rapports programmatiques du projet et du PRONANUT sont produits et transmis à échéance (hypothèse explicitement retenue dans le cadre logique Tech-4).
Impact	OG — Indicateur de contexte (impact attendu à long terme) — proposition à valider	**IMP-02** — Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu	Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont le rapport taille-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.	(Enfants de 0-59 mois avec un z-score taille-pour-âge < −2 ET / Nombre total d'enfants de 0-59 mois mesurés et pesés) × 100	Pourcentage	47 % (province du Kwilu, enfants < 5 ans ; Tech-4 §1.1, citant MICS-Palu 2017-2018 / MICS 6)	*À préciser*	*À préciser*	Enquête SMART de l'évaluation de base et de l'évaluation finale (Tech-4, RI 4.5)	Enquête anthropométrique par grappes (SMART) — mesure du z-score taille-pour-âge	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les enquêtes SMART sont réalisées au démarrage et à la fin du programme (Tech-4, RI 4.5).
Effet	OG — I.O.V. du cadre logique Tech-4	**EFF-01** — Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC	Proportion de villages (rues/localités) des 10 ZS dans lesquels il existe simultanément une Cellule d'Animation Communautaire fonctionnelle et la mise en œuvre effective des activités de Nutrition à Assise Communautaire.	(Villages avec CAC fonctionnelle ET activités NAC / Nombre total de villages des 10 ZS) × 100	Pourcentage	71 % de couverture en CAC installées (2 250/3 188 villages, DPS Kwilu 2021) […]	*À préciser*	*À préciser*	Cartographie actualisée des CAC ; rapports périodiques des ZS ; DHIS2 ; rapport de l'évaluation de base (Tech-4, cadre logique)	Relevé sur registre communautaire électronique + vérification par supervision ; consolidation annuelle	Semestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les collectivités et les ZS adhèrent au dispositif ; le personnel du Ministère de la Santé reste en place (hypothèses du cadre logique Tech-4).
Effet	OG — I.O.V. du cadre logique Tech-4	**EFF-02** — Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	Nombre et proportion de survivants de violences sexuelles (SVS) orientés et effectivement pris en charge selon le paquet holistique (médical, psychosocial et juridique) parmi les cas identifiés dans les 10 ZS.	(Survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une PEC holistique / Nombre de survivants de violences sexuelles identifiés) × 100	Nombre et pourcentage	1,9 % des survivants de VBG globalement pris en charge au 3e trimestre 2021 (contre 1,3 % au 3e trimestre 2020) […]	*À préciser*	*À préciser*	DHIS2 ; rapports périodiques du projet et de la DPS ; rapports du sous-cluster VBG ; rapports d'enquêtes (Tech-4, cadre logique)	Extraction des registres VBG des FOSA appuyées + registre de référencement ; triangulation avec les rapports du sous-cluster	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les autorités provinciales et locales assurent le pilotage multisectoriel (hypothèse du cadre logique Tech-4). Les données VBG restent confidentielles et agrégées.

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Effet	OG — I.O.V. du cadre logique Tech-4	**EFF-03** — Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle	Proportion d'entités administratives décentralisées (province, territoires, zones de santé) disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition (comité provincial ou comité territorial multisectoriel) effectivement fonctionnelle.	(Entités administratives avec plate-forme multisectorielle fonctionnelle / Nombre total d'entités administratives décentralisées ciblées) × 100	Pourcentage	Non mis en place : Tech-4 indique que « ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles ; rapports périodiques de la DPS Kwilu (Tech-4, cadre logique)	Vérification documentaire (actes de mise en place, comptes rendus) + supervision conjointe DPS/consortium	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les autorités provinciales, urbaines et locales assurent un pilotage multisectoriel des questions de nutrition (hypothèse du cadre logique Tech-4).
Effet	OG — I.O.V. du cadre logique Tech-4	**EFF-04** — Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition	Proportion de formations sanitaires (FOSA) des 10 ZS offrant simultanément les interventions CPN, CPoN, ANJE, CPSr et PCIMA, sans rupture d'intrants nutritionnels au cours de la période de référence.	(FOSA offrant CPN + CPoN + ANJE + CPSr + PCIMA sans rupture d'intrants / Nombre total de FOSA des 10 ZS) × 100	Pourcentage	Couverture des interventions dans les 10 ZS (PRONANUT Kwilu 2020, cité par Tech-4) : CPSr 47,1 % ; ANJE 50 % […]	*À préciser*	*À préciser*	DHIS2 ; rapports périodiques des ZS ; fiches de stock et bordereaux de livraison ; évaluations périodiques de la qualité (Tech-4, cadre logique)	Grille d'observation de la disponibilité du paquet (outil d'évaluation de la qualité développé avec le PRONANUT, Tech-4 §RI 1.3) + revue des fiches de stock	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les ressources financières et logistiques planifiées sont disponibles en temps et en quantité voulus (hypothèse du cadre logique Tech-4).
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-05** — Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel	Proportion d'enfants nés vivants mis au sein dans l'heure suivant la naissance.	(Enfants de moins de 24 mois mis au sein dans l'heure suivant la naissance / Nombre total d'enfants de moins de 24 mois) × 100	Pourcentage	29,2 % dans la province du Kwilu (contre 46,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	Enquête de base et enquête finale (SMART / CAP) ; DHIS2 ; fiches CPSr	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-23 mois ; données de routine des FOSA	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les ménages adhèrent aux messages de changement social et de comportement (hypothèse du cadre logique Tech-4).
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-06** — Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois	Proportion d'enfants de 0 à 5 mois (0-23 semaines) exclusivement allaités au sein, sans autre liquide ni solide, hors médicaments.	(Enfants de 0-5 mois exclusivement allaités / Nombre total d'enfants de 0-5 mois) × 100	Pourcentage	32,7 % dans la province du Kwilu (contre 53,5 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	Enquête de base et enquête finale ; DHIS2 ; fiches CPSr et CPoN	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-5 mois (rappel 24 h)	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les normes sociales et de genre favorables à la nutrition évoluent (hypothèse du cadre logique Tech-4).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-07** — Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)	Proportion d'enfants de 6 à 23 mois recevant une alimentation de complément conforme aux critères « 4 étoiles » (qualité, quantité, fréquence et utilisation d'aliments locaux enrichis) promus par le projet.	(Enfants de 6-23 mois avec alimentation de complément adéquate / Nombre total d'enfants de 6-23 mois) × 100	Pourcentage	Environ 18 % d'enfants de 6-23 mois bénéficient correctement d'une alimentation de complément [...]	*À préciser*	*À préciser*	Enquête de base et enquête finale ; rapports d'activité des CAC ; fiches CPSr	Enquête auprès des mères/gardiens d'enfants de 6-23 mois ; observation des démonstrations culinaires	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	La disponibilité et l'accessibilité des aliments locaux se maintiennent.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-08** — Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux	Proportion d'enfants de 6-23 mois supplémentaires en micronutriments en poudre (MNPs) dont le taux d'hémoglobine est inférieur au seuil d'anémie défini par l'OMS pour l'âge.	(Enfants de 6-23 mois anémiés parmi ceux supplémentés en MNPs / Nombre d'enfants de 6-23 mois supplémentés et testés) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Enquête de base et enquête finale ; rapports de distribution des MNPs (Tech-4 : 600 000 boîtes de MNPs)	Mesure de l'hémoglobine lors des enquêtes ; rapprochement avec les registres de distribution	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les intrants (MNPs) sont disponibles en quantité suffisante.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-09** — Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une dose de vitamine A au cours des six derniers mois.	(Enfants de 6-59 mois ayant reçu une dose de vitamine A / Nombre total d'enfants de 6-59 mois) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Registres de VAD ; registres de distribution vitamine A ; DHIS2 ; enquêtes	Relevé des registres de distribution (FOSA et communautaire) et enquête auprès des ménages	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les intrants vitamine A sont disponibles (Tech-4 prévoit 700 boîtes de Retinol 100 000 UI et 1 300 boîtes de 200 000 UI, couvrant 50 % du besoin).
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-10** — Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois	Proportion d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu une dose de Mébendazole/Albendazole au cours des six derniers mois.	(Enfants de 12-59 mois déparasités / Nombre total d'enfants de 12-59 mois) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Registres de déparasitage ; registres de VAD ; DHIS2	Relevé des registres de distribution et enquête auprès des ménages	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les campagnes de masse (MILD, vitamine A) sont couplées aux activités de déparasitage.

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-11** — Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois	Proportion d'enfants de 0 à 23 mois dont le poids-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.	(Enfants 0-23 mois avec z-score P/A < −2 ET / Nombre total d'enfants 0-23 mois pesés) × 100	Pourcentage	34,8 % d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu […]	*À préciser*	*À préciser*	Enquête de base et enquête finale (SMART) ; fiches CPSr	Mesure anthropométrique (poids et âge) lors des enquêtes	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les enquêtes SMART sont réalisées au démarrage et à la fin du programme.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-12** — Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques	Proportion de ménages ciblés où le lavage des mains à l'eau et au savon est pratiqué aux moments critiques (avant la préparation des repas, avant de manger, après les latrines, avant de nourrir l'enfant).	(Ménages pratiquant le lavage des mains aux moments critiques / Nombre de ménages enquêtés) × 100	Pourcentage	18 % des ménages disposent d'une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	Enquête CAP (connaissances, attitudes, pratiques) de l'évaluation de base et finale ; observations lors des VAD	Observation directe et entretien auprès des ménages (enquête CAP)	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les interventions WASH sensibles à la nutrition sont mises en œuvre en synergie.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-13** — Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition	Proportion de ménages ciblés ayant adopté les trois autres pratiques familiales essentielles (PFE) relatives à la nutrition promues par le projet, en complément du lavage des mains.	(Ménages ayant adopté les 3 PFE / Nombre de ménages ciblés enquêtés) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Enquête CAP ; rapports d'activité des CAC ; fiches de suivi des VAD	Enquête CAP auprès des ménages ; observation lors des visites à domicile	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les VAD et les groupes de soutien ANJE sont fonctionnels.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-14** — Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus	Proportion de femmes enceintes ayant effectué au moins quatre consultations prénatales au cours de la grossesse.	(Femmes enceintes avec ≥ 4 CPN / Nombre total de femmes enceintes ayant accouché sur la période) × 100	Pourcentage	24,3 % dans la province du Kwilu (contre 42,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	DHIS2 (registres CPN) ; fiches CPN ; enquête auprès des ménages	Extraction DHIS2 et rapprochement avec les registres de CPN des FOSA	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les barrières financières et géographiques à l'accès aux services sont réduites (Tech-4 : tarification forfaitaire négociée).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-15** — Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager	Proportion d'écoles appuyées par le projet disposant d'un jardin potager fonctionnel.	(Écoles avec jardin potager fonctionnel / Nombre d'écoles appuyées) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; rapports de suivi des écoles appuyées	Visite de terrain et fiche de suivi des écoles	Annuelle — proposition à valider	Spécialiste en Nutrition	Les écoles et les communautés s'approprient l'activité au-delà de l'appui du projet.
Effet	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EFF-16** — Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire	Proportion de ménages ciblés dont le score de diversification alimentaire (nombre de groupes d'aliments consommés) atteint le seuil optimal défini avec le PRONANUT.	(Ménages avec score de diversification optimal / Nombre de ménages enquêtés) × 100	Pourcentage	27,1 % d'enfants reçoivent une diversité alimentaire minimale — Tech-4 §1.1 […]	*À préciser*	*À préciser*	Enquête CAP ; rapports d'enquêtes variées (cadre logique Tech-4)	Enquête auprès des ménages (rappel de consommation sur 24 h)	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	L'offre alimentaire locale et le pouvoir d'achat des ménages se maintiennent.
Effet	OS2 — RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG	**EFF-17** — Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS	Nombre cumulé de séances de sensibilisation et d'engagement communautaire sur les VBG/EAS/HS réalisées dans les 10 ZS (émissions radio, focus groups, campagnes, causeries).	Décompte cumulé des séances de sensibilisation documentées (compte rendu et liste de présence).	Nombre de séances	26,5 % au 3ᵉ trimestre 2021 contre 9,9 % au 3ᵉ trimestre 2020 (indicateur d'amélioration du nombre de séances, Tech-4 […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapports d'activité des campagnes de sensibilisation ; plan média ; rapports d'utilisation de la ligne verte	Décompte à partir des comptes rendus et listes de présence ; consolidation par le chargé S&E;/HMIS	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les communautés adhèrent aux messages et la dénonciation est sécurisée.
Effet	OS2 — RI 2.1 — Comités locaux de lutte contre les VBG/EAS/HS mis en place et actifs dans les 10 ZS	**EFF-18** — Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel	Proportion de ZS dans lesquelles un comité local de lutte contre les VBG/EAS/HS est mis en place et tient ses réunions selon la périodicité prévue.	(ZS avec comité local fonctionnel / 10 ZS ciblées) × 100	Pourcentage	Non renseigné. Tech-4 indique que « ces informations ne permettent pas d'établir une cartographie d'intervenants dans […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapport de mise en place des comités et PV ; comptes rendus des réunions ; rapports périodiques du projet (cadre logique Tech-4)	Vérification documentaire et supervision conjointe avec la DPS	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les APA assurent le lead des comités (Tech-4 : comités sous le lead de l'APA du territoire/secteur).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Effet	OS4 — RI 4.1 — Offre et utilisation des services de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorées	**EFF-19** — Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois référés dans les unités nutritionnelles (UNTA/UNTI) pour malnutrition aiguë sévère qui sont effectivement admis et pris en charge.	(Enfants MAS référés et pris en charge / Enfants MAS référés) × 100	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	≥ 80 %	Registres UNTA/UNTI ; fiches de suivi individuel ; fiches de référence et co ntre-référence ; DHIS2	Rapprochement des fiches de référence et des registres d'admission des unités nutritionnelles	Mensuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les intrants (ATPE, F-75, F-100) sont disponibles sans rupture (Tech-4 : approvisionnement UNICEF).
Extrant	OS3 — RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés	**EXT-01** — Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	Nombre cumulé de Cellules d'Animation Communautaire (CAC), de Comités de Développement Sanitaire (CODESA) et d'Unions de CODESA (UCODESA) créés ou redynamisés et rendus fonctionnels dans les villages/rues et aires de santé des 10 ZS.	Décompte cumulé des CAC + CODESA + UCODESA mis en place ou redynamisés, attesté par la cartographie actualisée et les procès-verbaux d'assemblée villageoise et d'investiture.	Nombre	2 250 CAC installées (couverture 71 % de 3 188 villages) et 250 CODESA (couverture 100 % des AS) […]	*À préciser*	*À préciser*	Cartographie actualisée des CAC, CODESA et UCODESA ; PV de mise en place et d'investiture ; rapports périodiques des ZS	Recensement documenté par les animateurs communautaires des ZS ; consolidation par le consortium ; vérification par supervision	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les communautés et les chefs de village adhèrent au dispositif (Tech-4 : leadership du chef de village).
Extrant	OS3 — RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés	**EXT-02** — Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels	Proportion de structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA) qui remplissent les critères de fonctionnalité normatifs du MSPHP (tenue des réunions mensuelles, existence et mise en œuvre d'un plan d'action communautaire, rapportage).	(Structures fonctionnelles / Structures mises en place ou redynamisées) × 100	Pourcentage	53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles de monitorage en 2021 (DHIS2) […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de réunions mensuelles ; plans d'action c ommunautaires ; DHIS2 ; évaluation de la fonctionnalité (Tech-4 §RI 3.1)	Grille de fonctionnalité issue de l'évaluation de base ; vérification trimestrielle par supervision	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les CAC disposent d'un appui financier mensuel et d'un vélo (Tech-4 : 10 $/mois par CAC, 1 vélo par CAC).
Extrant	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EXT-03** — Nombre de relais communautaires (RECO) formés	Nombre cumulé de relais communautaires ayant achevé la formation initiale sur le paquet NAC (dynamique communautaire, PFE, résilience, surveillance à base communautaire, ANJE, CPSr, PCIMA, VBG, outils de collecte).	Décompte cumulé des RECO ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence et le rapport de formation.	Nombre	8 314 RECO nécessaires pour 415 695 ménages (1 RECO pour 50 ménages) ; couverture actuelle non renseignée	*À préciser*	*À préciser*	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation	Décompte à partir des listes de présence signées et des rapports de formation en cascade	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation	Spécialiste en Nutrition	Les ECZS facilitent la formation sous la supervision des facilitateurs provinciaux (Tech-4).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Extrant	OS4 — RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée	**EXT-04** — Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel	Nombre cumulé de prestataires des formations sanitaires formés ou recyclés sur le paquet nutritionnel (PCIMA, CPSr, ANJE et PFE, gestion des intrants, VBG, gestion des déchets, outils de gestion des données, COVID-19).	Décompte cumulé des prestataires ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence.	Nombre	Les formations PCIMA, NAC, ANJE et CPSr dans les 10 ZS datent de plus de 4 ans […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation	Décompte à partir des listes de présence ; vérification par les 5 cadres de la DPS lors du suivi post-formation	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation	Spécialiste en Nutrition	Les prestataires formés restent en poste au moins 2 ans après la formation (plaidoyer prévu par Tech-4).
Extrant	OS4 — RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée	**EXT-05** — Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés	Nombre cumulé de membres des ECZS des 10 ZS formés sur le paquet nutritionnel et la supervision formative.	Décompte cumulé des membres d'ECZS ayant achevé la formation.	Nombre	*Aucune donnée de référence sur la formation antérieure des ECZS dans Tech-4*	*À préciser*	*À préciser*	Rapport de formation ; listes de présence	Décompte à partir des listes de présence	Ponctuelle	Spécialiste en Nutrition	Les TDR prévoyaient une personne par ECZS par an ; Tech-4 retient 6 personnes par ECZS.
Extrant	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EXT-06** — Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés	Nombre de sites de soins communautaires appuyés par le projet et dotés en matériels, outils de prestation et intrants (bâton de screening, MUAC, balance, registre, boîte à images, carte conseil, carnet de jeton d'orientation).	Décompte des SSC ayant reçu la dotation complète, attesté par les bordereaux de livraison et PV de réception.	Nombre	190 sites de soins communautaires répartis dans les 10 ZS (Tech-4 §Objectif 1)	*À préciser*	*À préciser*	Bons de livraison ; PV de réception ; rapports de dotation	Rapprochement des bordereaux de livraison et des PV de réception signés	Semestrielle	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Les dotations sont livrées selon le plan d'approvisionnement.
Extrant	OS4 — RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée	**EXT-07** — Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion	Nombre cumulé de formations sanitaires ayant reçu les intrants nutritionnels (ATPE, F-75, F-100, vitamine A, Mébendazole, fer, MNPs, MMS, SRO/Zinc) et les outils de gestion (registres, fiches, protocoles).	Décompte des FOSA ayant reçu au moins une dotation complète sur la période, attesté par les bons de réception.	Nombre	Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrant nutritionnel depuis 2019 — Tech-4 §RI 4.1	*À préciser*	*À préciser*	Bons de réception ; fiches de stock ; rapports d'approvisionnement	Rapprochement des bons de réception et des fiches de stock ; contrôle par supervision	Trimestrielle	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Les intrants sont acquis via l'UNICEF et distribués par la CAMEBASU (Tech-4).
Extrant	OS1 — RI 1.2 — Mise en place et documentation des approches innovantes pour renforcer la lutte durable contre la malnutrition aiguë	**EXT-08** — Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels	Nombre de FARN opérationnels dans les villages ciblés, assurant la réhabilitation des enfants atteints de malnutrition aiguë modérée à partir d'aliments locaux.	Décompte des FARN ayant accueilli des enfants et fonctionné au moins un cycle de 15 jours sur la période.	Nombre	Aucun FARN n'existe dans les 10 ZS : il s'agit d'une innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 1.2)	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de fin de construction ; rapports d'activité des FARN ; fiches de pesée quotidienne	Visite de terrain et fiche de suivi FARN ; vérification des registres de pesée	Trimestrielle	Spécialiste en Nutrition	Les vivres et les kits d'ustensiles sont approvisionnés (30 kits prévus).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Extrant	OS4 — RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée	**EXT-09** — Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques intensives (UNTI) réhabilitées et nombre de dépôts d'intrants nutritionnels aménagés au niveau des FOSA mères des aires de santé.	Décompte des UNTI réhabilitées et des dépôts aménagés, attesté par les rapports de réception des travaux.	Nombre	« Aucune structure ne dispose des conditions adéquates de conservation des intrants nutritionnels » […]	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de fin de construction / réhabilitation ; PV de réception des travaux	Réception technique des travaux et visite de conformité	Ponctuelle — à la réception des travaux	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Les travaux sont réalisés dans les délais du plan de travail.
Extrant	OS2 — RI 2.3 — Système de prestation de services de prise en charge des SVS renforcé	**EXT-10** — Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS	Nombre de formations sanitaires des zones non appuyées par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dotées en kits PEP et intrants spécifiques pour la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles.	Décompte des FOSA ayant reçu les kits PEP et intrants, attesté par les bons d'expédition et PV de réception.	Nombre	Stock de kits PEP porté par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dans 8 ZS […]	*À préciser*	*À préciser*	Bons d'expédition ; PV de réception ; fiches de stock	Rapprochement des bons de livraison et des PV de réception	Semestrielle	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	L'UNFPA assure l'approvisionnement des 2 ZS non couvertes par le Fonds mondial (Tech-4).
Extrant	OS2 — RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG	**EXT-11** — Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS	Nombre cumulé de formateurs provinciaux, de prestataires cliniques et de jeunes pairs-éducateurs formés ou recyclés sur la prévention et la prise en charge des VBG/EAS/HS.	Décompte cumulé des personnes formées, attesté par les listes de présence (désagrégé par catégorie).	Nombre	*Aucune donnée de référence sur la formation VBG antérieure dans Tech-4*	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de formation ; listes de présence	Décompte à partir des listes de présence	Ponctuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Le noyau de formateurs provinciaux est mobilisable (Tech-4).
Extrant	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EXT-12** — Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés	Nombre cumulé d'émissions radio de sensibilisation/éducation nutritionnelle (ANJE, EHA, VBG) diffusées dans les 10 ZS et nombre de spots conçus et diffusés.	Décompte des émissions et diffusions attesté par les rapports de monitorage de la diffusion et les contrats de diffusion.	Nombre	Cinq radios couvrent chacune au moins 2 des 10 ZS ciblées (Tech-4 §Objectif 1) ; aucun volume antérieur renseigné	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de monitorage de la diffusion ; contrats de diffusion	Décompte à partir des rapports de monitorage des radios partenaires	Trimestrielle	Spécialiste en Nutrition	Les radios contractées respectent le plan média.

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Extrant	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EXT-13** — Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre	Nombre de CAC et de CODESA disposant d'un plan d'action communautaire élaboré à partir d'un diagnostic communautaire et effectivement mis en œuvre.	Décompte des PAC validés et des preuves de mise en œuvre (rapports d'activité, preuves de paiement des micro-projets).	Nombre	16 % des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire (contre 30 % au niveau national) […]	*À préciser*	*À préciser*	Les plans d'action communautaires ; rapports d'activité ; preuves de paiement des micro-projets	Revue documentaire des PAC et vérification par supervision	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les communautés élaborent des micro-projets faisables (PAF) validés localement.
Extrant	OS3 — RI 3.2 — Leadership et capacités managériales locales des structures de participation communautaire renforcés	**EXT-14** — Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire	Nombre de CAC dotées de smartphones équipés du registre communautaire électronique et du dispositif de monitorage en temps réel, et opérationnelles.	Décompte des smartphones déployés et des CAC transmettant des données via le registre électronique.	Nombre	Aucun registre électronique communautaire en place : innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 3.2)	*À préciser*	*À préciser*	Factures d'achat des smartphones ; rapports de formation ; bons de livraison ; preuves de paiement des forfaits internet	Inventaire des équipements déployés et suivi des connexions au serveur de données	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	La couverture réseau est suffisante dans les ZS pilotes (Kikwit Nord et Mosango, sélectionnées pour leur couverture réseau).
Extrant	OS3 — RI 3.3 — Coordination, collaboration multisectorielle et mécanismes de suivi des interventions renforcés	**EXT-15** — Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)	Nombre de comités provinciaux et territoriaux multisectoriels de nutrition effectivement installés, dotés d'un mandat et d'un calendrier de réunions.	Décompte des comités installés, attesté par les rapports de mise en place, les arrêtés et les comptes rendus de réunions.	Nombre	« Ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » — Tech-4 §RI 3.3	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles	Vérification documentaire et participation aux réunions	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les APA s'engagent à présider les réunions mensuelles (Tech-4 §RI 3.3).
Extrant	OS1 — RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS	**EXT-16** — Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel	Nombre d'écoles ayant reçu l'appui du projet (forfait semences et matériel aratoire, formations pratiques) et disposant d'un jardin potager fonctionnel.	Décompte des écoles appuyées et vérification de la fonctionnalité du jardin.	Nombre	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; fiches de suivi des écoles	Visite de terrain et fiche de suivi	Annuelle — proposition à valider	Spécialiste en Nutrition	Les écoles maintiennent le jardin après l'appui initial.
Réalisation	OS5 — RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	**REA-01** — Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium	Proportion de rapports d'activité mensuels attendus effectivement reçus et complets pour les FOSA et les structures communautaires des 10 ZS.	(Rapports mensuels reçus et complets / Rapports mensuels attendus) × 100	Pourcentage	Non renseigné dans Tech-4 : le document évoque une « faible complétude, promptitude et exactitude des données » (PNDS […]	*À préciser*	*À préciser*	Registre de réception des rapports ; DHIS2 ; rapports d'audit de qualité des données	Suivi du registre de réception et extraction des taux de complétude DHIS2	Mensuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les outils standards de gestion des données sont disponibles dans les FOSA (Tech-4).

Niveau de résultat	Objectif / résultat attendu	Indicateur	Définition	Mode de calcul	Unité	Situation de référence	Cible 2027	Cible 2028	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable	Hypothèses et risques
Réalisation	OS5 — RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	**REA-02** — Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2	Proportion de rapports mensuels transmis dans le délai normé au niveau du BCZS puis saisis dans DHIS2.	(Rapports transmis dans les délais / Rapports attendus) × 100	Pourcentage	*Non renseigné dans Tech-4*	*À préciser*	*À préciser*	DHIS2 ; registre de réception ; rapports de MAA	Extraction des délais de saisie DHIS2 et rapprochement avec le calendrier normé	Mensuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	La connexion internet est assurée dans les 42 AS dotées de kits informatiques (Tech-4).
Réalisation	OS5 — RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	**REA-03** — Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées	Nombre cumulé de sessions de MAA tenues au niveau communautaire, des centres de santé et des zones de santé avec les parties prenantes.	Décompte cumulé des sessions MAA documentées par compte rendu.	Nombre de sessions	Dispositif non encore en place : à introduire par le projet (Tech-4 §RI 4.5)	*À préciser*	*À préciser*	Rapports d'activité MAA ; comptes rendus de sessions	Décompte à partir des comptes rendus et des plans d'action corrective élaborés	Trimestrielle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Les registres électroniques communautaires sont opérationnels.
Réalisation	OS5 — RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	**REA-04** — Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)	Nombre cumulé d'évaluations et d'études réalisées et documentées : évaluation de base, évaluation à mi-parcours, évaluation finale, recherche opérationnelle et évaluations de la qualité de prise en charge.	Décompte des rapports d'évaluation et d'étude validés.	Nombre	Aucune évaluation antérieure documentée pour le projet (démarrage)	*À préciser*	*À préciser*	Rapports d'évaluation ; protocoles de recherche ; rapports d'enquête	Revue documentaire des rapports validés	Ponctuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Le protocole de recherche opérationnelle est approuvé par le comité d'éthique de l'École de Santé Publique (Tech-4).

Les cibles 2027 et 2028 sont « À préciser » pour l'ensemble des indicateurs : Tech-4 ne fixe aucune cible annuelle. Le détail de la procédure de fixation figure à la section 9. Les volumes fixés par Tech-4 pour toute la durée du projet sont documentés dans les fiches techniques (section 8), colonne « Cible globale Tech-4 ».

SECTION 7

Suivi annuel de la performance

La grille ci-après est l'instrument de saisie annuel. **Les colonnes « Réalisation 2027 » et « Réalisation 2028 » sont volontairement laissées vides** : elles seront renseignées à partir des données effectivement collectées. **Aucun taux d'atteinte n'est calculé** à ce stade, puisque les cibles annuelles ne sont pas encore arrêtées.

> **Règle de calcul des écarts**
>
> Lorsque les cibles annuelles auront été validées (atelier du premier trimestre 2027), le taux d'atteinte sera calculé comme suit : **réalisation ÷ cible × 100** pour les indicateurs de volume et de pourcentage à sens croissant. Pour les indicateurs dont la baisse constitue l'objectif (prévalence du retard de croissance, insuffisance pondérale), le taux sera calculé sur la base de la réduction attendue : **(référence − réalisation) ÷ (référence − cible) × 100**. Cette règle est une **recommandation** ; elle devra être confirmée avec la DPS/PRONANUT.

Tableau 5 — Grille de suivi annuel de la performance (réalisations à renseigner)

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
IMP-01	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition	Nombre d'enfants	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
IMP-02	Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu	Pourcentage	47 % (province du Kwilu, enfants < 5 ans ; Tech-4 §1.1, citant MICS-Palu 2017-2018 / MICS 6)	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-01	Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC	Pourcentage	71 % de couverture en CAC installées (2 250/3 188 villages, DPS Kwilu 2021) ; 53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles en 2021 (DHIS2). La proportion combinée « CAC fonctionnelle + activités NAC » n'est pas renseignée dans Tech-4.	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-02	Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	Nombre et pourcentage	1,9 % des survivants de VBG globalement pris en charge au 3ᵉ trimestre 2021 (contre 1,3 % au 3ᵉ trimestre 2020) — Tech-4 §1.2 OS2. Tech-4 ne précise pas le niveau géographique exact de cette statistique (données du sous-cluster VBG).	*À préciser*		*À préciser*		

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
EFF-03	Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle	Pourcentage	Non mis en place : Tech-4 indique que « ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » (§RI 3.3)	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-04	Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition	Pourcentage	Couverture des interventions dans les 10 ZS (PRONANUT Kwilu 2020, cité par Tech-4) : CPSr 47,1 % ; ANJE 50 % ; PCIMA 0 % ; NAC 0 %. Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019. La proportion de FOSA offrant le paquet complet n'est pas renseignée.	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-05	Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel	Pourcentage	29,2 % dans la province du Kwilu (contre 46,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-06	Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois	Pourcentage	32,7 % dans la province du Kwilu (contre 53,5 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-07	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)	Pourcentage	Environ 18 % d'enfants de 6-23 mois bénéficient correctement d'une alimentation de complément ; 27,1 % reçoivent une diversité alimentaire minimale et près de la moitié (47 %) un repas à fréquence minimale — Tech-4 §1.1	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-08	Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-09	Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-10	Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-11	Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois	Pourcentage	34,8 % d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu — Tech-4 §1.1 (la valeur spécifique aux 0-23 mois n'est pas renseignée)	*À préciser*		*À préciser*		

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
EFF-12	Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques	Pourcentage	18 % des ménages disposent d'une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents — Tech-4 §1.1	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-13	Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-14	Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus	Pourcentage	24,3 % dans la province du Kwilu (contre 42,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-15	Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-16	Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire	Pourcentage	27,1 % d'enfants reçoivent une diversité alimentaire minimale — Tech-4 §1.1. Le score de diversification au niveau des ménages n'est pas renseigné.	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-17	Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS	Nombre de séances	26,5 % au 3ᵉ trimestre 2021 contre 9,9 % au 3ᵉ trimestre 2020 (indicateur d'amélioration du nombre de séances, Tech-4 §1.2 OS2)	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-18	Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel	Pourcentage	Non renseigné. Tech-4 indique que « ces informations ne permettent pas d'établir une cartographie d'intervenants dans le domaine de VBG/EAS/HS » et que 4 ZS (Kimputu, Moanza, Pay Kongila, Sia) sont « restées silencieuses » pour toute la période 2021 (DHIS2).	*À préciser*		*À préciser*		
EFF-19	Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*		≥ 80 %		
EXT-01	Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	Nombre	2 250 CAC installées (couverture 71 % de 3 188 villages) et 250 CODESA (couverture 100 % des AS) — DPS Kwilu 2021, cité par Tech-4 ; 938 villages sans CAC.	*À préciser*		*À préciser*		

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
EXT-02	Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels	Pourcentage	53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles de monitorage en 2021 (DHIS2) ; 16 % seulement des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire contre 30 % au niveau national (Tech-4 §OS3)	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-03	Nombre de relais communautaires (RECO) formés	Nombre	8 314 RECO nécessaires pour 415 695 ménages (1 RECO pour 50 ménages) ; couverture actuelle non renseignée	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-04	Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel	Nombre	Les formations PCIMA, NAC, ANJE et CPSr dans les 10 ZS datent de plus de 4 ans ; 27 % de jours de disponibilité d'un personnel formé en PCIMA au Kwilu contre 37 % au niveau national (MAA 2016, cité par Tech-4)	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-05	Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés	Nombre	*Aucune donnée de référence sur la formation antérieure des ECZS dans Tech-4*	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-06	Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés	Nombre	190 sites de soins communautaires répartis dans les 10 ZS (Tech-4 §Objectif 1)	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-07	Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion	Nombre	Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrant nutritionnel depuis 2019 — Tech-4 §RI 4.1	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-08	Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels	Nombre	Aucun FARN n'existe dans les 10 ZS : il s'agit d'une innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 1.2)	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-09	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés	Nombre	« Aucune structure ne dispose des conditions adéquates de conservation des intrants nutritionnels » — Third Party Monitoring FDSS 2020-2021, cité par Tech-4 §RI 4.2	*À préciser*		*À préciser*		

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
EXT-10	Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS	Nombre	Stock de kits PEP porté par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dans 8 ZS ; aucune dotation dans les 2 ZS non appuyées (Kimputu et Gungu) — Tech-4 §OS2	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-11	Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS	Nombre	*Aucune donnée de référence sur la formation VBG antérieure dans Tech-4*	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-12	Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés	Nombre	Cinq radios couvrent chacune au moins 2 des 10 ZS ciblées (Tech-4 §Objectif 1) ; aucun volume antérieur renseigné	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-13	Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre	Nombre	16 % des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire (contre 30 % au niveau national) — Plan stratégique national de santé communautaire 2019-2022, cité par Tech-4 §OS3	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-14	Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire	Nombre	Aucun registre électronique communautaire en place : innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 3.2)	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-15	Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)	Nombre	« Ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » — Tech-4 §RI 3.3	*À préciser*		*À préciser*		
EXT-16	Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel	Nombre	*À préciser*	*À préciser*		*À préciser*		
REA-01	Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium	Pourcentage	Non renseigné dans Tech-4 : le document évoque une « faible complétude, promptitude et exactitude des données » (PNDS 2019-2022, cité §RI 4.2) sans fournir de valeur	*À préciser*		*À préciser*		
REA-02	Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2	Pourcentage	*Non renseigné dans Tech-4*	*À préciser*		*À préciser*		

Code	Indicateur	Unité	Référence	Cible 2027	Réalisation 2027	Cible 2028	Réalisation 2028	Écart et commentaire
REA-03	Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées	Nombre de sessions	Dispositif non encore en place : à introduire par le projet (Tech-4 §RI 4.5)	*À préciser*		*À préciser*		
REA-04	Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)	Nombre	Aucune évaluation antérieure documentée pour le projet (démarrage)	*À préciser*		*À préciser*		

Colonnes « Réalisation » volontairement vides. Aucun taux d'atteinte n'est calculé dans ce document. La grille est reprise à l'identique dans le classeur Excel (livrable 03), onglet « Suivi annuel ».

SECTION 8

Fiches techniques des indicateurs

Une fiche est établie pour chacun des 41 indicateurs. Elle reprend les rubriques convenues : code, intitulé, définition, justification, niveau, unité, numérateur, dénominateur, formule, désagrégations, référence, cibles 2027 et 2028, source de vérification, méthode de collecte, fréquence, responsabilités et limites. La rubrique « Cible globale Tech-4 » restitue, lorsqu'il existe, le volume fixé par le document source pour l'ensemble de la durée du projet.

> **Avertissement**
> Les fiches ne contiennent aucune valeur de référence ni aucune cible annuelle inventée. La rubrique « Situation de référence » cite, lorsqu'elle existe, la donnée de contexte que Tech-4 documente (prévalences provinciales, couvertures nationales) en précisant sa source ; à défaut, elle indique « À préciser ».

Fiche 1 — IMP-01 · Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition**
Niveau de résultat	Impact · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Objectif global (niveau impact) — Tech-4, cadre logique du projet
Définition	Nombre cumulé d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu l'ensemble des composantes du paquet de prise en charge de la malnutrition aiguë (dépistage, admission, traitement, suivi jusqu'au déchargement) dans les FOSA et/ou la communauté des 10 ZS.
Justification	Indicateur d'impact (I.O.V. de l'objectif global) formulé tel quel dans le cadre logique de Tech-4.
Unité	Nombre d'enfants
Numérateur	Enfants < 5 ans ayant bénéficié du paquet holistique de PEC
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des enfants de moins de 5 ans enregistrés comme ayant bénéficié du paquet holistique de prise en charge de la malnutrition sur la période.**
Désagrégations	Sexe, groupe d'âge (6-23 mois / 24-59 mois), ZS, aire de santé, statut (UNTA / UNTI / communauté)
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 — « CADRE LOGIQUE DU PROJET », ligne OBJECTIF GLOBAL / I.O.V.
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Rapports programmatiques du projet ; rapports périodiques du PRONANUT (Tech-4, cadre logique)
Méthode de collecte	Extraction DHIS2 (registres UNTA/UNTI et registres communautaires) ; consolidation par les BCZS ; triangulation avec les rapports d'enquête
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne fournit ni valeur de référence ni cible. La notion de « paquet holistique » doit être précisée dans le protocole de l'enquête de base (recommandation).

Fiche 2 — IMP-02 · Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu**
Niveau de résultat	Impact · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Indicateur de contexte (impact attendu à long terme) — proposition à valider
Définition	Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont le rapport taille-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.
Justification	Le retard de croissance constitue le déterminant ciblé par l'objectif général du PMNS selon Tech-4 §1.3.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 0-59 mois avec z-score T/A < −2 ET
Dénominateur	Enfants 0-59 mois mesurés et pesés
Formule	**(Enfants de 0-59 mois avec un z-score taille-pour-âge < −2 ET / Nombre total d'enfants de 0-59 mois mesurés et pesés) × 100**
Désagrégations	Sexe, groupe d'âge, ZS, quintile de bien-être économique
Situation de référence	47 % (province du Kwilu, enfants < 5 ans ; Tech-4 §1.1, citant MICS-Palu 2017-2018 / MICS 6) Source : Tech-4 §1.1 (situation nutritionnelle) et §RI 4.5 (évaluations)
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête SMART de l'évaluation de base et de l'évaluation finale (Tech-4, RI 4.5)
Méthode de collecte	Enquête anthropométrique par grappes (SMART) — mesure du z-score taille-pour-âge
Fréquence	Début et fin de programme (Tech-4 : évaluations de base et finale)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Indicateur de contexte : Tech-4 précise explicitement que « l'impact du projet ne sera pas analysé au cours de cette évaluation » (§RI 4.5). Il est proposé ici à titre de contexte (REC) et ne peut être imputé au projet.

Fiche 3 — EFF-01 · Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Objectif global — I.O.V. du cadre logique Tech-4
Définition	Proportion de villages (rues/localités) des 10 ZS dans lesquels il existe simultanément une Cellule d'Animation Communautaire fonctionnelle et la mise en œuvre effective des activités de Nutrition à Assise Communautaire.
Justification	I.O.V. explicitement formulé pour les objectifs spécifiques dans le cadre logique de Tech-4.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Villages avec CAC fonctionnelle et activités NAC
Dénominateur	Nombre total de villages des 10 ZS (3 188 selon DPS Kwilu 2021)
Formule	**(Villages avec CAC fonctionnelle ET activités NAC / Nombre total de villages des 10 ZS) × 100**
Désagrégations	ZS, aire de santé, territoire
Situation de référence	71 % de couverture en CAC installées (2 250/3 188 villages, DPS Kwilu 2021) ; 53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles en 2021 (DHIS2). La proportion combinée « CAC fonctionnelle + activités NAC » n'est pas renseignée dans Tech-4. Source : Tech-4 — cadre logique (I.O.V. objectifs spécifiques) ; §1.3 et Tableau « Répartition et fonctionnalité des structures communautaires par ZS »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Cartographie actualisée des CAC ; rapports périodiques des ZS ; DHIS2 ; rapport de l'évaluation de base (Tech-4, cadre logique)
Méthode de collecte	Relevé sur registre communautaire électronique + vérification par supervision ; consolidation annuelle
Fréquence	Semestrielle (Tech-4 : revues semestrielles, enquêtes de satisfaction semestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La valeur de référence ne couvre que deux composantes mesurées séparément. La définition opérationnelle de « fonctionnelle » doit être arrêtée (critères normatifs MSPHP évoqués §RI 3.1).

Fiche 4 — EFF-02 · Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Objectif global — I.O.V. du cadre logique Tech-4
Définition	Nombre et proportion de survivants de violences sexuelles (SVS) orientés et effectivement pris en charge selon le paquet holistique (médical, psychosocial et juridique) parmi les cas identifiés dans les 10 ZS.
Justification	I.O.V. explicitement formulé dans le cadre logique Tech-4 pour les objectifs spécifiques.
Unité	Nombre et pourcentage
Numérateur	SVS ayant bénéficié d'une PEC holistique
Dénominateur	SVS identifiés dans les 10 ZS sur la période
Formule	**(Survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une PEC holistique / Nombre de survivants de violences sexuelles identifiés) × 100**
Désagrégations	Sexe, âge (< 18 ans / 18-59 ans / 60 ans et +), ZS, type de service reçu
Situation de référence	1,9 % des survivants de VBG globalement pris en charge au 3e trimestre 2021 (contre 1,3 % au 3e trimestre 2020) — Tech-4 §1.2 OS2. Tech-4 ne précise pas le niveau géographique exact de cette statistique (données du sous-cluster VBG). Source : Tech-4 §1.2 OS2 et cadre logique
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	DHIS2 ; rapports périodiques du projet et de la DPS ; rapports du sous-cluster VBG ; rapports d'enquêtes (Tech-4, cadre logique)
Méthode de collecte	Extraction des registres VBG des FOSA appuyées + registre de référencement ; triangulation avec les rapports du sous-cluster
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 souligne que « les données disponibles sur les VBG sont toujours loin d'être complètes » et qu'il existe « une incohérence entre les données du cluster VBG et celles du rapport du PNSR Kwilu » : la sous-déclaration est un risque majeur de mesure.

Fiche 5 — EFF-03 · Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Objectif global — I.O.V. du cadre logique Tech-4
Définition	Proportion d'entités administratives décentralisées (province, territoires, zones de santé) disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition (comité provincial ou comité territorial multisectoriel) effectivement fonctionnelle.
Justification	I.O.V. explicitement formulé dans le cadre logique Tech-4.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Entités avec plate-forme fonctionnelle
Dénominateur	Entités administratives décentralisées ciblées (nombre à préciser : 1 province, 5 territoires, 10 ZS selon Tech-4)
Formule	**(Entités administratives avec plate-forme multisectorielle fonctionnelle / Nombre total d'entités administratives décentralisées ciblées) × 100**
Désagrégations	Niveau administratif (province / territoire / ZS)
Situation de référence	Non mis en place : Tech-4 indique que « ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » (§RI 3.3) Source : Tech-4 — cadre logique ; §RI 3.3
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles ; rapports périodiques de la DPS Kwilu (Tech-4, cadre logique)
Méthode de collecte	Vérification documentaire (actes de mise en place, comptes rendus) + supervision conjointe DPS/consortium
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne chiffre pas le nombre exact d'entités à doter : le dénominateur doit être arrêté avec la DPS (recommandation).

Fiche 6 — EFF-04 · Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté
Résultat attendu	Objectif global — I.O.V. du cadre logique Tech-4
Définition	Proportion de formations sanitaires (FOSA) des 10 ZS offrant simultanément les interventions CPN, CPoN, ANJE, CPSr et PCIMA, sans rupture d'intrants nutritionnels au cours de la période de référence.
Justification	I.O.V. explicitement formulé dans le cadre logique Tech-4.
Unité	Pourcentage
Numérateur	FOSA avec paquet complet et sans rupture
Dénominateur	423 FOSA des 10 ZS (Tech-4 : 413 CS abritant les UNTA + 10 HGR abritant les UNTI)
Formule	**(FOSA offrant CPN + CPoN + ANJE + CPSr + PCIMA sans rupture d'intrants / Nombre total de FOSA des 10 ZS) × 100**
Désagrégations	ZS, type de FOSA (CS / HGR), milieu (urbain / rural)
Situation de référence	Couverture des interventions dans les 10 ZS (PRONANUT Kwilu 2020, cité par Tech-4) : CPSr 47,1 % ; ANJE 50 % ; PCIMA 0 % ; NAC 0 %. Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019. La proportion de FOSA offrant le paquet complet n'est pas renseignée. Source : Tech-4 — cadre logique ; §OS4 (couverture PRONANUT 2020) et §RI 4.2
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	DHIS2 ; rapports périodiques des ZS ; fiches de stock et bordereaux de livraison ; évaluations périodiques de la qualité (Tech-4, cadre logique)
Méthode de collecte	Grille d'observation de la disponibilité du paquet (outil d'évaluation de la qualité développé avec le PRONANUT, Tech-4 §RI 1.3) + revue des fiches de stock
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La notion de « rupture » doit être définie (durée et seuil) : Tech-4 ne fixe pas de seuil (recommandation).

Fiche 7 — EFF-05 · Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants nés vivants mis au sein dans l'heure suivant la naissance.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1 (§B.1 « Indicateurs »).
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants mis au sein dans l'heure
Dénominateur	Enfants de moins de 24 mois
Formule	**(Enfants de moins de 24 mois mis au sein dans l'heure suivant la naissance / Nombre total d'enfants de moins de 24 mois) × 100**
Désagrégations	Sexe de l'enfant, ZS, milieu, quintile de bien-être
Situation de référence	29,2 % dans la province du Kwilu (contre 46,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1 Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête de base et enquête finale (SMART / CAP) ; DHIS2 ; fiches CPSr
Méthode de collecte	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-23 mois ; données de routine des FOSA
Fréquence	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Valeur de référence provinciale (Kwilu), non spécifique aux 10 ZS : la référence propre au projet sera établie par l'enquête de base.

Fiche 8 — EFF-06 · Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 0 à 5 mois (0-23 semaines) exclusivement allaités au sein, sans autre liquide ni solide, hors médicaments.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants de 0-5 mois exclusivement allaités
Dénominateur	Enfants de 0-5 mois
Formule	**(Enfants de 0-5 mois exclusivement allaités / Nombre total d'enfants de 0-5 mois) × 100**
Désagrégations	Sexe de l'enfant, ZS, milieu
Situation de référence	32,7 % dans la province du Kwilu (contre 53,5 % au niveau national) — Tech-4 §1.1 Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête de base et enquête finale ; DHIS2 ; fiches CPSr et CPoN
Méthode de collecte	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-5 mois (rappel 24 h)
Fréquence	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Référence provinciale, non spécifique aux 10 ZS.

Fiche 9 — EFF-07 · Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 6 à 23 mois recevant une alimentation de complément conforme aux critères « 4 étoiles » (qualité, quantité, fréquence et utilisation d'aliments locaux enrichis) promus par le projet.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 6-23 mois avec alimentation de complément adéquate
Dénominateur	Enfants 6-23 mois
Formule	**(Enfants de 6-23 mois avec alimentation de complément adéquate / Nombre total d'enfants de 6-23 mois) × 100**
Désagrégations	ZS, milieu, âge de l'enfant (6-11 / 12-23 mois)
Situation de référence	Environ 18 % d'enfants de 6-23 mois bénéficient correctement d'une alimentation de complément ; 27,1 % reçoivent une diversité alimentaire minimale et près de la moitié (47 %) un repas à fréquence minimale — Tech-4 §1.1 Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête de base et enquête finale ; rapports d'activité des CAC ; fiches CPSr
Méthode de collecte	Enquête auprès des mères/gardiens d'enfants de 6-23 mois ; observation des démonstrations culinaires
Fréquence	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La grille « 4 étoiles » doit être documentée dans le manuel de collecte (recommandation).

Fiche 10 — EFF-08 · Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 6-23 mois supplémentaires en micronutriments en poudre (MNPs) dont le taux d'hémoglobine est inférieur au seuil d'anémie défini par l'OMS pour l'âge.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 6-23 mois anémiés (supplémentés)
Dénominateur	Enfants 6-23 mois supplémentés et testés
Formule	**(Enfants de 6-23 mois anémiés parmi ceux supplémentés en MNPs / Nombre d'enfants de 6-23 mois supplémentés et testés) × 100**
Désagrégations	ZS, âge, sexe
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête de base et enquête finale ; rapports de distribution des MNPs (Tech-4 : 600 000 boîtes de MNPs)
Méthode de collecte	Mesure de l'hémoglobine lors des enquêtes ; rapprochement avec les registres de distribution
Fréquence	Début et fin de programme
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 mentionne 56 679 cas d'anémie chez les enfants de moins de 5 ans (§1.1) mais ne donne pas de prévalence : aucun taux de référence n'est disponible. Le seuil de mesure doit être arrêté (recommandation).

Fiche 11 — EFF-09 · Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une dose de vitamine A au cours des six derniers mois.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 6-59 mois supplémentés en vitamine A
Dénominateur	Enfants 6-59 mois
Formule	**(Enfants de 6-59 mois ayant reçu une dose de vitamine A / Nombre total d'enfants de 6-59 mois) × 100**
Désagrégations	ZS, âge (6-11 / 12-59 mois), sexe
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Registres de VAD ; registres de distribution vitamine A ; DHIS2 ; enquêtes
Méthode de collecte	Relevé des registres de distribution (FOSA et communautaire) et enquête auprès des ménages
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne fournit pas de couverture de référence. À noter : l'approvisionnement prévu ne couvre que 50 % des intrants existants (l'autre moitié étant déjà disponible dans les ZS).

Fiche 12 — EFF-10 · Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu une dose de Mébendazole/Albendazole au cours des six derniers mois.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 12-59 mois déparasités
Dénominateur	Enfants 12-59 mois
Formule	**(Enfants de 12-59 mois déparasités / Nombre total d'enfants de 12-59 mois) × 100**
Désagrégations	ZS, âge, sexe
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Registres de déparasitage ; registres de VAD ; DHIS2
Méthode de collecte	Relevé des registres de distribution et enquête auprès des ménages
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Aucune valeur de référence disponible dans Tech-4.

Fiche 13 — EFF-11 · Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'enfants de 0 à 23 mois dont le poids-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants 0-23 mois avec z-score P/A < −2 ET
Dénominateur	Enfants 0-23 mois pesés
Formule	**(Enfants 0-23 mois avec z-score P/A < −2 ET / Nombre total d'enfants 0-23 mois pesés) × 100**
Désagrégations	ZS, sexe, âge
Situation de référence	34,8 % d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu — Tech-4 §1.1 (la valeur spécifique aux 0-23 mois n'est pas renseignée) Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs » ; §1.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête de base et enquête finale (SMART) ; fiches CPSr
Méthode de collecte	Mesure anthropométrique (poids et âge) lors des enquêtes
Fréquence	Début et fin de programme
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La référence disponible porte sur les moins de 5 ans, non sur les 0-23 mois : l'enquête de base établira la valeur propre au projet.

Fiche 14 — EFF-12 · Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion de ménages ciblés où le lavage des mains à l'eau et au savon est pratiqué aux moments critiques (avant la préparation des repas, avant de manger, après les latrines, avant de nourrir l'enfant).
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Ménages pratiquant le lavage des mains aux moments critiques
Dénominateur	Ménages enquêtés
Formule	**(Ménages pratiquant le lavage des mains aux moments critiques / Nombre de ménages enquêtés) × 100**
Désagrégations	ZS, milieu, quintile de bien-être
Situation de référence	18 % des ménages disposent d'une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents — Tech-4 §1.1 Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs » ; §1.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête CAP (connaissances, attitudes, pratiques) de l'évaluation de base et finale ; observations lors des VAD
Méthode de collecte	Observation directe et entretien auprès des ménages (enquête CAP)
Fréquence	Début et fin de programme
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La référence mesure la disponibilité du dispositif eau + savon, non la pratique effective : la comparabilité doit être précisée (recommandation).

Fiche 15 — EFF-13 · Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion de ménages ciblés ayant adopté les trois autres pratiques familiales essentielles (PFE) relatives à la nutrition promues par le projet, en complément du lavage des mains.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Ménages ayant adopté les 3 PFE
Dénominateur	Ménages ciblés enquêtés
Formule	**(Ménages ayant adopté les 3 PFE / Nombre de ménages ciblés enquêtés) × 100**
Désagrégations	ZS, milieu, sexe du répondant
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête CAP ; rapports d'activité des CAC ; fiches de suivi des VAD
Méthode de collecte	Enquête CAP auprès des ménages ; observation lors des visites à domicile
Fréquence	Début et fin de programme
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne précise pas la liste des « 3 autres PFE » : elle doit être arrêtée avec le PRONANUT (recommandation).

Fiche 16 — EFF-14 · Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion de femmes enceintes ayant effectué au moins quatre consultations prénatales au cours de la grossesse.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Femmes enceintes avec ≥ 4 CPN
Dénominateur	Femmes ayant accouché sur la période
Formule	**(Femmes enceintes avec ≥ 4 CPN / Nombre total de femmes enceintes ayant accouché sur la période) × 100**
Désagrégations	ZS, âge, parité, milieu
Situation de référence	24,3 % dans la province du Kwilu (contre 42,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1 Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs » ; §1.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	DHIS2 (registres CPN) ; fiches CPN ; enquête auprès des ménages
Méthode de collecte	Extraction DHIS2 et rapprochement avec les registres de CPN des FOSA
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 fixe par ailleurs un objectif opérationnel de 80 % de femmes effectuant la CPN à la 16ᵉ semaine (§RI 4.1) — indicateur distinct, non confondu avec les 4 CPN.

Fiche 17 — EFF-15 · Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion d'écoles appuyées par le projet disposant d'un jardin potager fonctionnel.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Écoles avec jardin potager fonctionnel
Dénominateur	Écoles appuyées (30 écoles prévues pour les 10 ZS)
Formule	**(Écoles avec jardin potager fonctionnel / Nombre d'écoles appuyées) × 100**
Désagrégations	ZS, école
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; rapports de suivi des écoles appuyées
Méthode de collecte	Visite de terrain et fiche de suivi des écoles
Fréquence	Annuelle — proposition à valider
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 prévoit 30 écoles appuyées (forfait semences, matériel aratoire) mais ne fixe pas de cible en pourcentage.

Fiche 18 — EFF-16 · Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Proportion de ménages ciblés dont le score de diversification alimentaire (nombre de groupes d'aliments consommés) atteint le seuil optimal défini avec le PRONANUT.
Justification	Indicateur listé explicitement par Tech-4 pour l'OS1.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Ménages avec score optimal
Dénominateur	Ménages enquêtés
Formule	**(Ménages avec score de diversification optimal / Nombre de ménages enquêtés) × 100**
Désagrégations	ZS, milieu, quintile de bien-être
Situation de référence	27,1 % d'enfants reçoivent une diversité alimentaire minimale — Tech-4 §1.1. Le score de diversification au niveau des ménages n'est pas renseigné. Source : Tech-4 §B.1 — OBJECTIF 1, liste « Indicateurs » ; §1.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Enquête CAP ; rapports d'enquêtes variées (cadre logique Tech-4)
Méthode de collecte	Enquête auprès des ménages (rappel de consommation sur 24 h)
Fréquence	Début et fin de programme
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La référence disponible est celle de la diversité alimentaire des enfants, non celle du score des ménages.

Fiche 19 — EFF-17 · Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS2 — Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste
Résultat attendu	RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG
Définition	Nombre cumulé de séances de sensibilisation et d'engagement communautaire sur les VBG/EAS/HS réalisées dans les 10 ZS (émissions radio, focus groups, campagnes, causeries).
Justification	Tech-4 documente l'évolution du nombre de séances de sensibilisation comme mesure de progrès du volet VBG.
Unité	Nombre de séances
Numérateur	Séances de sensibilisation réalisées
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des séances de sensibilisation documentées (compte rendu et liste de présence).**
Désagrégations	ZS, canal (radio / focus group / école / église), thème
Situation de référence	26,5 % au 3e trimestre 2021 contre 9,9 % au 3e trimestre 2020 (indicateur d'amélioration du nombre de séances, Tech-4 §1.2 OS2) Source : Tech-4 §1.2 (OS2)
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Rapports d'activité des campagnes de sensibilisation ; plan média ; rapports d'utilisation de la ligne verte
Méthode de collecte	Décompte à partir des comptes rendus et listes de présence ; consolidation par le chargé S&E;/HMIS
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La référence fournie est un taux d'évolution, non un nombre absolu : le dénominateur de référence n'est pas renseigné.

Fiche 20 — EFF-18 · Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS2 — Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste
Résultat attendu	RI 2.1 — Comités locaux de lutte contre les VBG/EAS/HS mis en place et actifs dans les 10 ZS
Définition	Proportion de ZS dans lesquelles un comité local de lutte contre les VBG/EAS/HS est mis en place et tient ses réunions selon la périodicité prévue.
Justification	RI 2.1 de Tech-4 : « Comités locaux de lutte contre les VBG mis en place et actifs dans les 10 ZS ».
Unité	Pourcentage
Numérateur	ZS avec comité local fonctionnel
Dénominateur	10 ZS ciblées
Formule	**(ZS avec comité local fonctionnel / 10 ZS ciblées) × 100**
Désagrégations	ZS, territoire
Situation de référence	Non renseigné. Tech-4 indique que « ces informations ne permettent pas d'établir une cartographie d'intervenants dans le domaine de VBG/EAS/HS » et que 4 ZS (Kimputu, Moanza, Pay Kongila, Sia) sont « restées silencieuses » pour toute la période 2021 (DHIS2). Source : Tech-4 §RI 2.1 et cadre logique
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Rapport de mise en place des comités et PV ; comptes rendus des réunions ; rapports périodiques du projet (cadre logique Tech-4)
Méthode de collecte	Vérification documentaire et supervision conjointe avec la DPS
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La notion de « fonctionnel » doit être définie (périodicité, quorum) : recommandation.

Fiche 21 — EFF-19 · Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère**
Niveau de résultat	Effet · pct
Objectif de rattachement	OS4 — Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux
Résultat attendu	RI 4.1 — Offre et utilisation des services de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorées
Définition	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois référés dans les unités nutritionnelles (UNTA/UNTI) pour malnutrition aiguë sévère qui sont effectivement admis et pris en charge.
Justification	Tech-4 fixe explicitement cet objectif : « au moins 80 % des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour MAS soient pris en charge » (§RI 4.1).
Unité	Pourcentage
Numérateur	Enfants MAS référés et pris en charge
Dénominateur	Enfants MAS référés
Formule	**(Enfants MAS référés et pris en charge / Enfants MAS référés) × 100**
Désagrégations	ZS, UNTA/UNTI, sexe, âge
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §RI 4.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : ≥ 80 %
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Registres UNTA/UNTI ; fiches de suivi individuel ; fiches de référence et contre-référence ; DHIS2
Méthode de collecte	Rapprochement des fiches de référence et des registres d'admission des unités nutritionnelles
Fréquence	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Cible exprimée par Tech-4 comme un objectif de performance (« au moins 80 % ») sans échéance annuelle : elle est positionnée en 2028 (fin de période), la valeur 2027 n'étant pas définie dans la source.

Fiche 22 — EXT-01 · Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS3 — Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires
Résultat attendu	RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés
Définition	Nombre cumulé de Cellules d'Animation Communautaire (CAC), de Comités de Développement Sanitaire (CODESA) et d'Unions de CODESA (UCODESA) créés ou redynamisés et rendus fonctionnels dans les villages/rues et aires de santé des 10 ZS.
Justification	Indicateur explicitement formulé par Tech-4 pour l'objectif spécifique 3 (« Indicateurs : Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés »).
Unité	Nombre
Numérateur	CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des CAC + CODESA + UCODESA mis en place ou redynamisés, attesté par la cartographie actualisée et les procès-verbaux d'assemblée villageoise et d'investiture.**
Désagrégations	ZS, aire de santé, type de structure (CAC / CODESA / UCODESA), statut (créée / redynamisée)
Situation de référence	2 250 CAC installées (couverture 71 % de 3 188 villages) et 250 CODESA (couverture 100 % des AS) — DPS Kwilu 2021, cité par Tech-4 ; 938 villages sans CAC. Source : Tech-4 §Objectif 3 — « Indicateurs » ; §RI 3.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	3 188 CAC (dont 938 nouvelles CAC à mettre en place et 1 044 CAC à redynamiser), 250 CODESA et 10 UCODESA (Tech-4 §RI 3.1)
Source de vérification	Cartographie actualisée des CAC, CODESA et UCODESA ; PV de mise en place et d'investiture ; rapports périodiques des ZS
Méthode de collecte	Recensement documenté par les animateurs communautaires des ZS ; consolidation par le consortium ; vérification par supervision
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La cible globale couvre toute la durée du programme Tech-4 (18 mois selon §RI 4.2). Sa répartition entre 2027 et 2028 n'est pas documentée.

Fiche 23 — EXT-02 · Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS3 — Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires
Résultat attendu	RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés
Définition	Proportion de structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA) qui remplissent les critères de fonctionnalité normatifs du MSPHP (tenue des réunions mensuelles, existence et mise en œuvre d'un plan d'action communautaire, rapportage).
Justification	Indicateur explicitement formulé par Tech-4 pour l'objectif spécifique 3.
Unité	Pourcentage
Numérateur	CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels
Dénominateur	CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés
Formule	**(Structures fonctionnelles / Structures mises en place ou redynamisées) × 100**
Désagrégations	ZS, type de structure, critère de fonctionnalité
Situation de référence	53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles de monitorage en 2021 (DHIS2) ; 16 % seulement des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire contre 30 % au niveau national (Tech-4 §OS3) Source : Tech-4 §Objectif 3 — « Indicateurs »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	Non chiffrée par Tech-4 (aucun pourcentage cible n'est fixé)
Source de vérification	Rapports de réunions mensuelles ; plans d'action communautaires ; DHIS2 ; évaluation de la fonctionnalité (Tech-4 §RI 3.1)
Méthode de collecte	Grille de fonctionnalité issue de l'évaluation de base ; vérification trimestrielle par supervision
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne fixe aucune cible en pourcentage pour cet indicateur : aucune valeur ne peut être avancée sans décision des parties prenantes.

Fiche 24 — EXT-03 · Nombre de relais communautaires (RECO) formés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de relais communautaires (RECO) formés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Nombre cumulé de relais communautaires ayant achevé la formation initiale sur le paquet NAC (dynamique communautaire, PFE, résilience, surveillance à base communautaire, ANJE, CPSr, PCIMA, VBG, outils de collecte).
Justification	Cible chiffrée explicitement dans Tech-4 (8 314 RECO, dont 4 956 au titre des TDR).
Unité	Nombre
Numérateur	RECO formés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des RECO ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence et le rapport de formation.**
Désagrégations	ZS, sexe, catégorie (RECO / RECO-SITE), thématique
Situation de référence	8 314 RECO nécessaires pour 415 695 ménages (1 RECO pour 50 ménages) ; couverture actuelle non renseignée Source : Tech-4 §Objectif 1 — « Formation des prestataires communautaires »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	8 314 RECO (4 956 RECO prévus dans les TDR comme cible totale, formation étendue aux 3 358 restants pour assurer la couverture totale) — Tech-4 §Objectif 1
Source de vérification	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation
Méthode de collecte	Décompte à partir des listes de présence signées et des rapports de formation en cascade
Fréquence	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 évoque deux cibles successives (4 956 puis 8 314) : le chiffre de 8 314 est retenu comme cible de couverture totale.

Fiche 25 — EXT-04 · Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS4 — Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux
Résultat attendu	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée
Définition	Nombre cumulé de prestataires des formations sanitaires formés ou recyclés sur le paquet nutritionnel (PCIMA, CPSr, ANJE et PFE, gestion des intrants, VBG, gestion des déchets, outils de gestion des données, COVID-19).
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (§RI 4.2).
Unité	Nombre
Numérateur	Prestataires de FOSA formés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des prestataires ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence.**
Désagrégations	ZS, FOSA, catégorie professionnelle, sexe
Situation de référence	Les formations PCIMA, NAC, ANJE et CPSr dans les 10 ZS datent de plus de 4 ans ; 27 % de jours de disponibilité d'un personnel formé en PCIMA au Kwilu contre 37 % au niveau national (MAA 2016, cité par Tech-4) Source : Tech-4 §RI 4.2 — « Cibles pour les 10 ZS »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	846 personnes, soit 2 prestataires par FOSA pour les 423 FOSA (Tech-4 §RI 4.2 : « un total 8 46 personnes en raison de deux prestataires par FOSA »)
Source de vérification	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation
Méthode de collecte	Décompte à partir des listes de présence ; vérification par les 5 cadres de la DPS lors du suivi post-formation
Fréquence	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 écrit « 8 46 personnes » : la lecture retenue est 846 (2 × 423 FOSA). Cette valeur doit être confirmée par le consortium (recommandation).

Fiche 26 — EXT-05 · Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS4 — Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux
Résultat attendu	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée
Définition	Nombre cumulé de membres des ECZS des 10 ZS formés sur le paquet nutritionnel et la supervision formative.
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (§RI 4.2).
Unité	Nombre
Numérateur	Membres d'ECZS formés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des membres d'ECZS ayant achevé la formation.**
Désagrégations	ZS, fonction au sein de l'ECZS
Situation de référence	*Aucune donnée de référence sur la formation antérieure des ECZS dans Tech-4* Source : Tech-4 §RI 4.2 — « Cibles pour les 10 ZS »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	60 personnes, soit 6 personnes par ECZS (MCZS, MDH, DN, Nutritionniste, AC et 1 IS) pour les 10 ECZS — Tech-4 §RI 4.2
Source de vérification	Rapport de formation ; listes de présence
Méthode de collecte	Décompte à partir des listes de présence
Fréquence	Ponctuelle
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Aucune valeur de référence n'est disponible.

Fiche 27 — EXT-06 · Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Nombre de sites de soins communautaires appuyés par le projet et dotés en matériels, outils de prestation et intrants (bâton de screening, MUAC, balance, registre, boîte à images, carte conseil, carnet de jeton d'orientation).
Justification	Volume explicitement documenté par Tech-4 (190 SSC).
Unité	Nombre
Numérateur	SSC dotés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des SSC ayant reçu la dotation complète, attesté par les bordereaux de livraison et PV de réception.**
Désagrégations	ZS, aire de santé
Situation de référence	190 sites de soins communautaires répartis dans les 10 ZS (Tech-4 §Objectif 1) Source : Tech-4 §Objectif 1 et §« Intégration des activités de nutrition dans les sites des soins communautaires »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	190 SSC (Tech-4 §Objectif 1)
Source de vérification	Bons de livraison ; PV de réception ; rapports de dotation
Méthode de collecte	Rapprochement des bordereaux de livraison et des PV de réception signés
Fréquence	Semestrielle (proposition à valider)
Responsabilités	Collecte : Spécialiste des marchés publics et de la logistique Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne ventile pas la cible par année.

Fiche 28 — EXT-07 · Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS4 — Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux
Résultat attendu	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée
Définition	Nombre cumulé de formations sanitaires ayant reçu les intrants nutritionnels (ATPE, F-75, F-100, vitamine A, Mébendazole, fer, MNPs, MMS, SRO/Zinc) et les outils de gestion (registres, fiches, protocoles).
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (423 FOSA).
Unité	Nombre
Numérateur	FOSA approvisionnées
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des FOSA ayant reçu au moins une dotation complète sur la période, attesté par les bons de réception.**
Désagrégations	ZS, type de FOSA (CS / HGR)
Situation de référence	Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrant nutritionnel depuis 2019 — Tech-4 §RI 4.1 Source : Tech-4 §RI 4.1 et §RI 4.2
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	423 FOSA (413 CS et 10 HGR) — Tech-4 §RI 4.2
Source de vérification	Bons de réception ; fiches de stock ; rapports d'approvisionnement
Méthode de collecte	Rapprochement des bons de réception et des fiches de stock ; contrôle par supervision
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Spécialiste des marchés publics et de la logistique Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La notion d'« approvisionnement » (dotation initiale ou réapprovisionnement continu) doit être précisée (recommandation).

Fiche 29 — EXT-08 · Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.2 — Mise en place et documentation des approches innovantes pour renforcer la lutte durable contre la malnutrition aiguë
Définition	Nombre de FARN opérationnels dans les villages ciblés, assurant la réhabilitation des enfants atteints de malnutrition aiguë modérée à partir d'aliments locaux.
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (30 FARN dans 30 villages).
Unité	Nombre
Numérateur	FARN fonctionnels
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des FARN ayant accueilli des enfants et fonctionné au moins un cycle de 15 jours sur la période.**
Désagrégations	ZS, village
Situation de référence	Aucun FARN n'existe dans les 10 ZS : il s'agit d'une innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 1.2) Source : Tech-4 §RI 1.2 — « Appuyer l'organisation de la prise en charge communautaire des enfants MAM avec l'approche FARN »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	30 FARN, soit 1 par village, dans 30 villages de 2 ZS (Bonga Yasa et Kingandu) — Tech-4 §RI 1.2
Source de vérification	Rapports de fin de construction ; rapports d'activité des FARN ; fiches de pesée quotidienne
Méthode de collecte	Visite de terrain et fiche de suivi FARN ; vérification des registres de pesée
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La notion de « fonctionnel » doit être définie (nombre minimal d'enfants admis par cycle) : recommandation.

Fiche 30 — EXT-09 · Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS4 — Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux
Résultat attendu	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS améliorée
Définition	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques intensives (UNTI) réhabilitées et nombre de dépôts d'intrants nutritionnels aménagés au niveau des FOSA mères des aires de santé.
Justification	Cibles chiffrées explicitement par Tech-4 (10 UNTI, 250 dépôts).
Unité	Nombre
Numérateur	UNTI réhabilitées + dépôts aménagés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des UNTI réhabilitées et des dépôts aménagés, attesté par les rapports de réception des travaux.**
Désagrégations	ZS, type d'ouvrage (UNTI / dépôt)
Situation de référence	« Aucune structure ne dispose des conditions adéquates de conservation des intrants nutritionnels » — Third Party Monitoring FDSS 2020-2021, cité par Tech-4 §RI 4.2 Source : Tech-4 §RI 4.2 — « Améliorer les conditions des infrastructures »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	10 UNTI réhabilitées et 250 dépôts aménagés — Tech-4 §RI 4.2
Source de vérification	Rapports de fin de construction / réhabilitation ; PV de réception des travaux
Méthode de collecte	Réception technique des travaux et visite de conformité
Fréquence	Ponctuelle — à la réception des travaux
Responsabilités	Collecte : Spécialiste des marchés publics et de la logistique Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 mentionne également 3 palettes par CS et 5 par HGR : dotation distincte, non incluse ici.

Fiche 31 — EXT-10 · Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS2 — Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste
Résultat attendu	RI 2.3 — Système de prestation de services de prise en charge des SVS renforcé
Définition	Nombre de formations sanitaires des zones non appuyées par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dotées en kits PEP et intrants spécifiques pour la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles.
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (6 FOSA).
Unité	Nombre
Numérateur	FOSA dotées en kits PEP
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des FOSA ayant reçu les kits PEP et intrants, attesté par les bons d'expédition et PV de réception.**
Désagrégations	ZS, FOSA
Situation de référence	Stock de kits PEP porté par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dans 8 ZS ; aucune dotation dans les 2 ZS non appuyées (Kimputu et Gungu) — Tech-4 §OS2 Source : Tech-4 §Objectif 2 — « Prise en charge holistique »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	6 FOSA, soit 3 par ZS dans les 2 ZS non appuyées (Kimputu et Gungu) — Tech-4 §OS2
Source de vérification	Bons d'expédition ; PV de réception ; fiches de stock
Méthode de collecte	Rapprochement des bons de livraison et des PV de réception
Fréquence	Semestrielle (proposition à valider)
Responsabilités	Collecte : Spécialiste des marchés publics et de la logistique Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 prévoit par ailleurs « 1 structure de prise en charge pour l'an 1 » puis « une autre FOSA en l'an 2 » : cette séquence annuelle est reprise dans la planification, sans être convertie en cible annuelle d'indicateur.

Fiche 32 — EXT-11 · Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS2 — Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste
Résultat attendu	RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG
Définition	Nombre cumulé de formateurs provinciaux, de prestataires cliniques et de jeunes pairs-éducateurs formés ou recyclés sur la prévention et la prise en charge des VBG/EAS/HS.
Justification	Cibles chiffrées explicitement par Tech-4 (30, 30 et 2 500).
Unité	Nombre
Numérateur	Personnes formées VBG/EAS/HS
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des personnes formées, attesté par les listes de présence (désagrégé par catégorie).**
Désagrégations	Catégorie (formateur / prestataire clinique / pair-éducateur), ZS, sexe
Situation de référence	*Aucune donnée de référence sur la formation VBG antérieure dans Tech-4* Source : Tech-4 §Objectif 2 et §RI 2.3
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	30 formateurs provinciaux/zonaux + 30 prestataires cliniques + 2 500 jeunes pairs-éducateurs (10 par AS dans 250 AS) — Tech-4 §OS2 et §RI 2.3
Source de vérification	Rapports de formation ; listes de présence
Méthode de collecte	Décompte à partir des listes de présence
Fréquence	Ponctuelle
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Aucune valeur de référence disponible.

Fiche 33 — EXT-12 · Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Nombre cumulé d'émissions radio de sensibilisation/éducation nutritionnelle (ANJE, EHA, VBG) diffusées dans les 10 ZS et nombre de spots conçus et diffusés.
Justification	Cibles chiffrées explicitement par Tech-4 (150 émissions, 10 + 3 spots).
Unité	Nombre
Numérateur	Émissions et spots diffusés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des émissions et diffusions attesté par les rapports de monitorage de la diffusion et les contrats de diffusion.**
Désagrégations	ZS, radio, thème, langue de diffusion
Situation de référence	Cinq radios couvrent chacune au moins 2 des 10 ZS ciblées (Tech-4 §Objectif 1) ; aucun volume antérieur renseigné Source : Tech-4 §Objectif 1 et §Objectif 2 ; §RI 2.2
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	150 émissions radio (1 émission/ZS/15 mois) ; 10 spots ANJE/PFE conçus et traduits ; 3 spots VBG/EAS/HS — Tech-4 §Objectif 1 et §OS2
Source de vérification	Rapports de monitorage de la diffusion ; contrats de diffusion
Méthode de collecte	Décompte à partir des rapports de monitorage des radios partenaires
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	La répartition annuelle des 150 émissions n'est pas documentée.

Fiche 34 — EXT-13 · Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Nombre de CAC et de CODESA disposant d'un plan d'action communautaire élaboré à partir d'un diagnostic communautaire et effectivement mis en œuvre.
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (3 188 CAC et 250 CODESA).
Unité	Nombre
Numérateur	CAC et CODESA avec PAC mis en œuvre
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des PAC validés et des preuves de mise en œuvre (rapports d'activité, preuves de paiement des micro-projets).**
Désagrégations	ZS, type de structure
Situation de référence	16 % des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire (contre 30 % au niveau national) — Plan stratégique national de santé communautaire 2019-2022, cité par Tech-4 §OS3 Source : Tech-4 §RI 3.1 — « Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'actions communautaires »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	3 188 CAC et 250 CODESA — Tech-4 §RI 3.1
Source de vérification	Les plans d'action communautaires ; rapports d'activité ; preuves de paiement des micro-projets
Méthode de collecte	Revue documentaire des PAC et vérification par supervision
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne fixe pas de pourcentage cible de PAC effectivement mis en œuvre.

Fiche 35 — EXT-14 · Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS3 — Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires
Résultat attendu	RI 3.2 — Leadership et capacités managériales locales des structures de participation communautaire renforcés
Définition	Nombre de CAC dotées de smartphones équipés du registre communautaire électronique et du dispositif de monitorage en temps réel, et opérationnelles.
Justification	Cibles chiffrées explicitement par Tech-4 (2 738 smartphones, 1 083 CAC).
Unité	Nombre
Numérateur	CAC équipées et opérationnelles
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des smartphones déployés et des CAC transmettant des données via le registre électronique.**
Désagrégations	ZS, type d'utilisateur (RECO / PrésiCAC)
Situation de référence	Aucun registre électronique communautaire en place : innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 3.2) Source : Tech-4 §RI 3.2 — « Introduire le registre électronique »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	2 738 smartphones avec registre électronique pour les RECO et PrésiCAC ; 1 083 CAC connectées par un forfait internet (2 Go/mois) — Tech-4 §RI 3.2
Source de vérification	Factures d'achat des smartphones ; rapports de formation ; bons de livraison ; preuves de paiement des forfaits internet
Méthode de collecte	Inventaire des équipements déployés et suivi des connexions au serveur de données
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 prévoit un déploiement progressif (2 ZS pilotes avant passage à l'échelle) sans calendrier annuel explicite.

Fiche 36 — EXT-15 · Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS3 — Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires
Résultat attendu	RI 3.3 — Coordination, collaboration multisectorielle et mécanismes de suivi des interventions renforcés
Définition	Nombre de comités provinciaux et territoriaux multisectoriels de nutrition effectivement installés, dotés d'un mandat et d'un calendrier de réunions.
Justification	Activité explicitement documentée par Tech-4 (§RI 3.3, activités 3.3.2 et 3.3.3).
Unité	Nombre
Numérateur	Comités multisectoriels installés
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des comités installés, attesté par les rapports de mise en place, les arrêtés et les comptes rendus de réunions.**
Désagrégations	Niveau administratif
Situation de référence	« Ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » — Tech-4 §RI 3.3 Source : Tech-4 §RI 3.3
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	1 comité provincial et des comités territoriaux aux niveaux ZS et territoires (nombre exact non chiffré dans Tech-4)
Source de vérification	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles
Méthode de collecte	Vérification documentaire et participation aux réunions
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 ne chiffre pas le nombre de comités territoriaux : la cible doit être arrêtée avec la DPS (recommandation).

Fiche 37 — EXT-16 · Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel**
Niveau de résultat	Extrant · pct
Objectif de rattachement	OS1 — Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé
Résultat attendu	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS
Définition	Nombre d'écoles ayant reçu l'appui du projet (forfait semences et matériel aratoire, formations pratiques) et disposant d'un jardin potager fonctionnel.
Justification	Cible chiffrée explicitement par Tech-4 (30 écoles).
Unité	Nombre
Numérateur	Écoles avec jardin potager fonctionnel
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des écoles appuyées et vérification de la fonctionnalité du jardin.**
Désagrégations	ZS, école
Situation de référence	*À préciser* Source : Tech-4 §Objectif 1 — « L'organisation de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	30 écoles pour les 10 ZS — Tech-4 §Objectif 1
Source de vérification	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; fiches de suivi des écoles
Méthode de collecte	Visite de terrain et fiche de suivi
Fréquence	Annuelle — proposition à valider
Responsabilités	Collecte : Spécialiste en Nutrition Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Aucune valeur de référence.

Fiche 38 — REA-01 · Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium**
Niveau de résultat	Réalisation · pct
Objectif de rattachement	OS5 (RI 4.5) — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage assuré (Tech-4, RI 4.5)
Résultat attendu	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré
Définition	Proportion de rapports d'activité mensuels attendus effectivement reçus et complets pour les FOSA et les structures communautaires des 10 ZS.
Justification	La complétude constitue, avec la promptitude et la cohérence, la « triade formelle de la qualité des données » retenue par Tech-4 (§RI 4.5).
Unité	Pourcentage
Numérateur	Rapports reçus et complets
Dénominateur	Rapports attendus
Formule	**(Rapports mensuels reçus et complets / Rapports mensuels attendus) × 100**
Désagrégations	ZS, FOSA, mois
Situation de référence	Non renseigné dans Tech-4 : le document évoque une « faible complétude, promptitude et exactitude des données » (PNDS 2019-2022, cité §RI 4.2) sans fournir de valeur Source : Tech-4 §RI 4.2 et §RI 4.5
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	Registre de réception des rapports ; DHIS2 ; rapports d'audit de qualité des données
Méthode de collecte	Suivi du registre de réception et extraction des taux de complétude DHIS2
Fréquence	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Aucune valeur de référence chiffrée : la ligne de base sera établie par l'audit de qualité des données initial (recommandation).

Fiche 39 — REA-02 · Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2**
Niveau de résultat	Réalisation · pct
Objectif de rattachement	OS5 (RI 4.5) — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage assuré (Tech-4, RI 4.5)
Résultat attendu	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré
Définition	Proportion de rapports mensuels transmis dans le délai normé au niveau du BCZS puis saisis dans DHIS2.
Justification	La promptitude est explicitement identifiée par Tech-4 comme dimension de la qualité des données.
Unité	Pourcentage
Numérateur	Rapports transmis dans les délais
Dénominateur	Rapports attendus
Formule	**(Rapports transmis dans les délais / Rapports attendus) × 100**
Désagrégations	ZS, mois
Situation de référence	*Non renseigné dans Tech-4* Source : Tech-4 §RI 4.5
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	*À préciser*
Source de vérification	DHIS2 ; registre de réception ; rapports de MAA
Méthode de collecte	Extraction des délais de saisie DHIS2 et rapprochement avec le calendrier normé
Fréquence	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Le délai normé doit être arrêté avec la DPS (recommandation).

Fiche 40 — REA-03 · Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées**
Niveau de résultat	Réalisation · pct
Objectif de rattachement	OS5 (RI 4.5) — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage assuré (Tech-4, RI 4.5)
Résultat attendu	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré
Définition	Nombre cumulé de sessions de MAA tenues au niveau communautaire, des centres de santé et des zones de santé avec les parties prenantes.
Justification	Dispositif explicitement prévu par Tech-4 (activité 5.2 du programme de travail).
Unité	Nombre de sessions
Numérateur	Sessions MAA réalisées
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte cumulé des sessions MAA documentées par compte rendu.**
Désagrégations	Niveau (communauté / CS / ZS), ZS
Situation de référence	Dispositif non encore en place : à introduire par le projet (Tech-4 §RI 4.5) Source : Tech-4 §RI 4.5 — « Organiser des Monitorage amélioré pour action (MAA) »
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	Sessions trimestrielles au niveau de la communauté, des centres de santé et des zones de santé (Tech-4 §RI 4.5) — nombre total non chiffré
Source de vérification	Rapports d'activité MAA ; comptes rendus de sessions
Méthode de collecte	Décompte à partir des comptes rendus et des plans d'action corrective élaborés
Fréquence	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Tech-4 fixe la périodicité (trimestrielle) sans chiffrer le nombre total de sessions.

Fiche 41 — REA-04 · Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)

Rubrique	Contenu
Intitulé	**Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)**
Niveau de résultat	Réalisation · pct
Objectif de rattachement	OS5 (RI 4.5) — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage assuré (Tech-4, RI 4.5)
Résultat attendu	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré
Définition	Nombre cumulé d'évaluations et d'études réalisées et documentées : évaluation de base, évaluation à mi-parcours, évaluation finale, recherche opérationnelle et évaluations de la qualité de prise en charge.
Justification	Dispositif explicitement prévu par Tech-4 (§RI 4.5, activités 5.1, 5.4, 5.7 et 5.9).
Unité	Nombre
Numérateur	Évaluations et études réalisées
Dénominateur	Sans objet (indicateur de volume)
Formule	**Décompte des rapports d'évaluation et d'étude validés.**
Désagrégations	Type d'évaluation
Situation de référence	Aucune évaluation antérieure documentée pour le projet (démarrage) Source : Tech-4 §RI 4.5 et programme de travail B.1
Cibles 2027 et 2028	2027 : *À préciser* 2028 : *À préciser*
Cible globale Tech-4	3 évaluations (début, mi-parcours, fin) + recherche opérationnelle + évaluations de la qualité de prise en charge (Tech-4 §RI 4.5)
Source de vérification	Rapports d'évaluation ; protocoles de recherche ; rapports d'enquête
Méthode de collecte	Revue documentaire des rapports validés
Fréquence	Ponctuelle (Tech-4 : évaluations à trois périodes clés)
Responsabilités	Collecte : Responsable S&E;/HMIS du consortium Validation : Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
Limites et biais connus	Le calendrier annuel exact des évaluations n'est pas fixé par Tech-4 : la programmation proposée est une recommandation.

SECTION 9

Notes méthodologiques, limites et points à valider

1 Ce que Tech-4 documente et ce qu'il ne documente pas

Tableau 6 — Statut documentaire des éléments du cadre de performance

Élément	Statut dans Tech-4	Conséquence pour le cadre de performance
Objectif général et objectifs spécifiques	Documentés et libellés	Repris sans modification
Résultats intermédiaires (14)	Documentés et libellés	Repris sans modification, y compris les libellés les plus longs
Indicateurs de l'objectif spécifique 1	Liste documentée	Repris tels quels ; ils constituent l'essentiel des indicateurs d'effet
Indicateurs des objectifs spécifiques 2, 3 et 4	Partiellement documentés : Tech-4 décrit les activités sans toujours nommer l'indicateur	Indicateurs dérivés du libellé des résultats et des activités, signalés comme tels
Volumes de livrables	Documentés (structures, personnes, équipements, campagnes)	Restitués en « cible globale », non ventilés par année
Valeurs de référence	Absentes pour les résultats intermédiaires ; quelques prévalences provinciales citées comme contexte	Colonne « référence » renseignée ou marquée « À préciser »
Cibles annuelles	Absentes	« À préciser » pour les 41 indicateurs
Fréquences de collecte	Partiellement documentées (mensuel, trimestriel, semestriel, ponctuel)	Reprises lorsqu'elles sont citées ; propositions signalées
Circuit de validation des données	Non formalisé au-delà du rôle du responsable S&E;/HMIS	Proposé et signalé comme recommandation
Désagrégations	Explicites pour les VBG (zone de santé, sexe, âge) ; implicites ailleurs	Standardisées par proposition

2 Limites du cadre de performance

- **Absence de cibles annuelles.** Le cadre ne permet pas, en l'état, de juger de l'atteinte des résultats. Il devient opérationnel dès que les cibles 2027 et 2028 sont arrêtées.
- **Hétérogénéité de la précision des indicateurs.** Les indicateurs de l'objectif spécifique 1 sont définis par Tech-4 avec leur libellé exact ; ceux des objectifs 2 à 4 sont reconstitués à partir des activités décrites et comportent une part d'interprétation, signalée dans la rubrique « justification ».
- **Dénominateurs incertains.** Plusieurs indicateurs reposent sur des dénominateurs que Tech-4 ne chiffre pas (nombre d'entités administratives, nombre d'écoles éligibles, nombre de couples éducateurs attendus). Ils sont identifiés dans la rubrique « limites ».
- **Double cible sur les relais communautaires.** Tech-4 mentionne 8 314 RECO à couvrir et 4 956 RECO à doter de téléphones ; le cadre retient les deux grandeurs en les distinguant.
- **Décalage temporel.** Tech-4 fixe l'échéance des objectifs au 31 décembre 2023 ; la période 2027–2028 constitue une reprogrammation, sans modification des libellés.

3 Points à valider avant la première revue

Tableau 7 — Points à valider avant la première revue de performance

N°	Point à valider	Instance de validation	Échéance proposée
1	Valeurs de référence des 41 indicateurs	DPS/PRONANUT et consortium	Fin T1 2027

N°	Point à valider	Instance de validation	Échéance proposée
2	Cibles 2027 et 2028	Atelier de validation des cibles	T1 2027
3	Dénombrements servant de dénominateur	ECZS et DPS	T1 2027
4	Indicateurs de performance conditionnant les primes communautaires	Cellule d'achat stratégique	T1 2027
5	Seuils de qualité des services et de satisfaction	DPS/PRONANUT	T2 2027
6	Circuit de validation des données à trois niveaux	Comité de pilotage	T1 2027
7	Désagrégations minimales obligatoires	Comité de pilotage	T1 2027
8	Règle de calcul des taux d'atteinte pour les indicateurs à sens décroissant	DPS/PRONANUT	T1 2027

Ces points sont repris dans le rapport de contrôle qualité (livrable 05) et dans l'annexe E du plan de suivi-évaluation (livrable 02).

4 Cohérence avec les autres livrables

Le présent cadre est strictement aligné sur le plan de suivi-évaluation et sur le classeur Excel : mêmes codes, mêmes intitulés, mêmes définitions, mêmes formules, mêmes références et mêmes cibles. Les trois documents sont produits à partir du même module de données, ce qui exclut toute divergence de valeur. Le rapport de contrôle qualité (livrable 05) documente la vérification effectuée.